

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства образования

Саратовской области

от 21.02.2022 № 201

**Дорожная карта по оказанию методической поддержки общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами обучающихся, отобранных для участия в проекте по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в 2022 году**

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Исполнители	Задачи	Региональный показатель реализации
<b>1.</b>	<b>Организационно-управленческое и нормативное обеспечение</b>				
1.1.	Отбор общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами обучения для участия в проекте по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся (далее –	до 1 марта 2022 года	Министерство образования Саратовской области (далее – Министерство), Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования» (далее – ГАУ ДПО «СОИРО»)	Отбор 53 общеобразовательных организаций для участия в проекте «500+»	Издание нормативно-правового документа Министерства

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Исполнители	Задачи	Региональный показатель реализации
	проект «500+»)				
1.2.	Проведение анкетирования общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами обучения, отобранных для участия в проекте «500+» (далее - общеобразовательные организации проекта «500+»)	17.01.2022 – 04.02.2022 (исполнено)	Общеобразовательные организации проекта «500+»	Формирование рискованных профилей школ (далее – РПШ)	53 (100%) общеобразовательные организации проекта «500+» прошли анкетирование
1.3.	Назначение кураторов общеобразовательных организаций проекта «500+»	до 1 марта 2022 года	Министерство, ГАУ ДПО «СОИРО»	Закрепление кураторов за общеобразовательными организациями проекта «500+»	Издание нормативно-правового документа Министерства
1.4.	Первичное посещение кураторами общеобразовательных организаций проекта «500+»	14.02.2022 – 01.03.2022	Кураторы, закрепленные за общеобразовательными организациями проекта «500+»	Верификация РПШ	53 (100%) кураторов посетили общеобразовательные организации проекта «500+»
1.5.	Посещение кураторами общеобразовательных организаций проекта «500+»	14.02.2022 – до конца года (в соответствии)	Кураторы, закрепленные за общеобразовательными организациями проекта	Оказание кураторами методической помощи по разработке документов, закрепленным за ними	100% посещение кураторами, закрепленных за ними общеобразовательных

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации (с графиком посещения)	Исполнители	Задачи	Региональный показатель реализации
		с графиком посещения)	«500+»	общеобразовательным организациям по достижению наиболее эффективных образовательных результатов и их выходу из кризисной ситуации	организаций проекта «500+», в соответствии с графиком посещения
1.6.	Разработка муниципальных дорожных карт (планов-графиков) по реализации проекта «500+»	21.03.2022	Муниципальные координаторы	Муниципалитеты разрабатывают мероприятия по реализации проекта «500+»	27 (100%) муниципалитетов предоставили региональному координатору утвержденную дорожную карту (план-график) по реализации проекта «500+» для проведения анализа и разработки на его основе методических рекомендаций
1.7.	Заключение договоров с кураторами общеобразовательных организаций проекта «500+»	март 2022 года	Региональный координатор, муниципальные координаторы, кураторы общеобразовательных организаций проекта «500+»	Формирование пакетов документов для заключения договоров с кураторами общеобразовательных организаций проекта «500+» с Федеральным государственным	53 (100%) куратора общеобразовательных организаций проекта «500+» заключили договор с ФГБУ «ФИОКО»

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Исполнители	Задачи	Региональный показатель реализации
				бюджетным учреждением «Федеральный институт оценки качества образования» (далее – ФГБУ «ФИОКО»)	
1.8.	Проведение организационно-управленческих консультаций для муниципальных координаторов, общеобразовательных организаций проекта «500+», кураторов	еженедельно	Министерство, ГАУ ДПО «СОИРО»	Оперативное реагирование на возникающие вопросы муниципальных координаторов, общеобразовательных организаций проекта «500+», кураторов; по организационным вопросам	Муниципальные координаторы, общеобразовательные организации проекта «500+», кураторы получили консультации по организационным вопросам
1.9.	Подведение итогов проекта «500+»	26.12.2022 – 30.12.2022	Министерство, ГАУ ДПО «СОИРО»	Подведение итогов проекта	Подготовлена и размещена на официальном сайте ГАУ ДПО «СОИРО» аналитическая справка по итогам проекта
<b>2.</b>	<b>Научно-методическое сопровождение</b>				
2.1.	Проведение установочного вебинара для муниципальных координаторов	03.02.2022 (исполнено)	Министерство, ГАУ ДПО «СОИРО»	Проведение установочного вебинара с целью постановки задач по реализации проекта «500+» в 2022 году	100% муниципальных координаторов приняли участие в установочном вебинаре
2.2.	Проведение	24.02.2022	Министерство,	Проведение	100%

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Исполнители	Задачи	Региональный показатель реализации
	установочного совещания для общеобразовательных организаций проекта «500+», кураторов, муниципальных координаторов		ГАУ ДПО «СОИРО»	установочного вебинара с целью постановки задач по реализации проекта «500+» в 2022 году	общеобразовательных организаций проекта «500+», кураторов, муниципальных координаторов приняли участие в установочном совещании
2.3.	Повышение квалификации руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, по дополнительной профессиональной программе «Перевод общеобразовательной организации в эффективный режим работы: повышение качества образования»	февраль - апрель 2022 года	Кафедра управления развитием образования ГАУ ДПО «СОИРО»	Совершенствование профессиональных компетенций руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных организаций по переводу общеобразовательной организации в эффективный режим работы, повышение качества образования	120 руководителей и заместителей руководителей, общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, успешно прошли повышение квалификации
2.4.	Повышение квалификации	март - май 2022 года	Центр непрерывного повышения	Совершенствование профессиональных	300 представителей муниципальных и

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Исполнители	Задачи	Региональный показатель реализации
	муниципальных и школьных управленческих команд образовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, по дополнительной профессиональной программе «Формирование эффективной управленческой команды»		профессионального мастерства педагогических работников ГАУ ДПО «СОИРО» (далее – ЦНППМ ГАУ ДПО «СОИРО»)	компетенций управленческих команд по внедрению проектного управления в сфере образования на муниципальном и институциональном уровнях	школьных управленческих команд образовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, успешно прошли повышение квалификации
2.5.	Проведение вебинара для общеобразовательных организаций проекта «500+» 2021 года	март 2022 года	Общеобразовательные организации проекта «500+» 2021 года, муниципальные координаторы	Проведение анализа результатов реализации проекта «500+» в 2021 году и формирование на его основе управленческих решений	100% общеобразовательных организаций проекта «500+» 2021 года, муниципальных координаторов приняли участие в вебинаре
2.6.	Проведение совещаний/вебинаров для общеобразовательных организаций проекта	с марта 2022 года ежемесячно (в последний вторник	Министерство, ГАУ ДПО «СОИРО»	Организация методического сопровождения участников проекта «500+» на всех этапах	100% общеобразовательных организаций проекта «500+», кураторов, муниципальных

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Исполнители	Задачи	Региональный показатель реализации
	«500+», кураторов, муниципальных координаторов	месяца)		реализации проекта	координаторов приняли участие в ежемесячных совещаниях/вебинарах
2.7.	Участие в еженедельных совещаниях в режиме видеоконференцсвязи с региональными координаторами, проводимых ФГБУ «ФИОКО»	еженедельно по вторникам с 08.02.2022 по 05.07.2022, с 30.08.2022 по 20.12.2022	Министерство, ГАУ ДПО «СОИРО»	Оперативное получение актуальной информации в целях эффективной координации проекта в регионе	Участие регионального координатора в 100% еженедельных совещаниях, проводимых ФГБУ «ФИОКО» в качестве слушателя; Участие в 2 еженедельных совещаниях, проводимых ФГБУ «ФИОКО» в качестве выступающего по обмену опытом
2.8.	Проведение семинара «Социальная технология «наставничество» в работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации	20 сентября 2022 года	Кафедра социальной психологии образования ГАУ ДПО «СОИРО»	Информирование педагогов-психологов образовательных организаций, внештатных муниципальных специалистов региональной психологической службы о способах профилактики социально-	60 педагогов-психологов образовательных организаций, внештатных муниципальных специалистов региональной психологической службы приняли участие в семинаре

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Исполнители	Задачи	Региональный показатель реализации
				психологического неблагополучия в образовательной среде	
2.9.	Обобщение регионального опыта организации научно-методического сопровождения общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты	сентябрь 2022 года	Проректор по образовательной деятельности ГАУ ДПО «СОИРО»; Кафедра управления развитием образования ГАУ ДПО «СОИРО»; Предметные кафедры ГАУ ДПО «СОИРО»	Рассмотрение регионального опыта организации научно-методического сопровождения общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты, на заседании Ученого совета ГАУ ДПО «СОИРО». Принятие решения по совершенствованию в деятельности по поддержке общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты	Систематизирован опыт научно-методического сопровождения с опорой на анализ более 70% общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты. Протокол заседания ученого совета ГАУ ДПО «СОИРО»
2.10.	Проведение семинара «Организация профилактической работы на основе результатов социально-психологического	22 ноября 2022 года	Кафедра социальной психологии образования ГАУ ДПО «СОИРО»	Информирование педагогов-психологов образовательных организаций, внештатных муниципальных	60 педагогов-психологов образовательных организаций, внештатных муниципальных

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Исполнители	Задачи	Региональный показатель реализации
	тестирования»			специалистов региональной психологической службы о способах профилактики социально- психологического неблагополучия в образовательной среде	специалистов региональной психологической службы приняли участие в семинаре
2.11.	Проведение конкурса среди муниципальных районов и общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты	октябрь – декабрь 2022 года	Министерство, Кафедра управления развитием образования ГАУ ДПО «СОИРО»	Проведен региональный конкурс на лучшую муниципальную программу (дорожную карту, план) поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты, и лучшую школьную программу (дорожную карту, план) по повышению качества образования	27 (100%) муниципальных районов-участников проекта «500+» приняли участие в конкурсе; 53 (100%) общеобразовательных организаций проекта «500+» приняли участие в конкурсе
2.12.	Работа с обучающимися, имеющими низкую учебную мотивацию (демонстрация практик педагогов центров «Точка роста»), на базе	5 декабря 2022 года	Кафедра естественнонаучного образования ГАУ ДПО «СОИРО»	Информирование учителей математики об эффективных формах организации работы с обучающимися	50 учителей математики приняли участие в практических мероприятиях педагогов центров «Точка роста» на базе Балашовского

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Исполнители	Задачи	Региональный показатель реализации
	Балашовского муниципального района				муниципального района
2.13.	Посещение директорами общеобразовательных организаций проекта «500+» общеобразовательных организаций, из числа которых назначены кураторы	в течение года	Муниципальные координаторы, общеобразовательные организации проекта «500+», кураторы	Обмен опытом между общеобразовательными организациями	25 руководителей общеобразовательных организаций проекта «500+» посетили общеобразовательные организации, из числа которых назначены кураторы (с учетом территориального принципа)
2.14.	Подготовка методических материалов для методической помощи руководящим работникам общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты	в течение года	Кафедра управления развитием образования ГАУ ДПО «СОИРО»	Разработка методических рекомендаций для поддержки руководящих работников общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты, по выявленным проблемным зонам	Разработаны методические рекомендации для поддержки руководящих работников общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты
2.15.	Создание сетевого профессионального сообщества для руководящих работников	в течение года	Кафедра управления развитием образования ГАУ ДПО «СОИРО»	Обмен лучшими управленческими практиками между руководителями общеобразовательных	Включение в работу сетевого профессионального сообщества руководящих

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Исполнители	Задачи	Региональный показатель реализации
	общеобразовательных организаций			организаций	работников не менее чем из 20% общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты
2.16.	Проведение методических оперативных совещаний для кураторов, закрепленных за общеобразовательными организациями проекта «500+»	еженедельно	Кафедра управления развитием образования ГАУ ДПО «СОИРО»	Оперативное реагирование на возникающие вопросы кураторов; научно-методическое сопровождение кураторов в спорных ситуациях	Оперативное разрешение более 80% вопросов
2.17.	Проведение методических оперативных совещаний для управленческих команд общеобразовательных организаций проекта «500+»	еженедельно	Кафедра управления развитием образования ГАУ ДПО «СОИРО»	Оперативное реагирование на возникающие вопросы управленческих команд; научно-методическое сопровождение управленческих команд в спорных ситуациях	Оперативное разрешение более 80% вопросов
3.	<b>Проведение мероприятий по обмену опытом для управленческих команд общеобразовательных организаций проекта «500+»</b>				
3.1.	Участие в еженедельных	еженедельно по четвергам	Общеобразовательные организации проекта	Участие в вебинарах по обмену опытом,	100% общеобразовательных

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Исполнители	Задачи	Региональный показатель реализации
	вебинарах по обмену опытом для общеобразовательных организаций проекта «500+», кураторов и муниципальных координаторов проекта «500+», проводимых ФГБУ «ФИОКО»	с 10.02.2022 по 23.06.2022, с 15.09.2022 по 22.12.2022	«500+», кураторы, муниципальные координаторы	проводимых ФГБУ «ФИОКО», в качестве слушателей и выступающих	организаций проекта «500+», кураторов, муниципальных координаторов приняли участие в ежемесячных вебинарах в качестве слушателей; 2 общеобразовательные организации проекта «500+» приняли участие в ежемесячных вебинарах в качестве выступающих; 2 куратора, закрепленных за общеобразовательными организациями проекта «500+», приняли участие в ежемесячных вебинарах в качестве выступающих
3.2.	Проведение вебинара в рамках тьюториала «Управление со смыслом» на тему: «Организация успешной деятельности команды: точки роста.	16.03.2022	ЦНППМ ГАУ ДПО «СОИРО»	Проведение вебинаров по обмену опытом для управленческих команд общеобразовательных организаций проекта «500+»	53 (100%) общеобразовательных организации проекта «500+» приняли участие в вебинарах по обмену опытом для управленческих команд

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Исполнители	Задачи	Региональный показатель реализации
	Правила делегирования функций оперативного управления»				
3.3.	Проведение вебинара в рамках проекта «Я – эффективный руководитель» на тему: «Урок как целостная система: вопросы формирования функциональной грамотности»	23.03.2022	ЦНППМ ГАУ ДПО «СОИРО»		
3.4.	Проведение вебинара в рамках тьюториала «Управление со смыслом» на тему: «Роль системы профессионально-экспертного сообщества в развитии национальной системы квалификации»	20.04.2022	ЦНППМ ГАУ ДПО «СОИРО»		
3.5.	Проведение вебинара в рамках проекта «Я – эффективный руководитель» на тему: «Исследование урока как форма организации	27.04.2022	ЦНППМ ГАУ ДПО «СОИРО»		

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Исполнители	Задачи	Региональный показатель реализации
	методической работы в школе»				
3.6.	Проведение вебинара в рамках тьюториала «Управление со смыслом» на тему: «Региональные инновационные площадки как условие роста самообразования педагогов»	18.05.2022	ЦНППМ ГАУ ДПО «СОИРО»		
<b>4.</b>	<b>Организация работы в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт</b>				
4.1.	Работа общеобразовательных организаций проекта «500+», кураторов с РПШ в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (далее – ИС МЭДК)	14.02.2022 – 01.03.2022	Общеобразовательные организации проекта «500+»	Заполнение формы «Самодиагностика» в ИС МЭДК	53 (100%) общеобразовательные организации проекта «500+» заполнили форму «Самодиагностика» в ИС МЭДК
Активация выбранных для работы рисков				53 (100%) общеобразовательные организации проекта «500+» активировали рисковые направления в ИС МЭДК	

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Исполнители	Задачи	Региональный показатель реализации
			Кураторы, закрепленные за общеобразовательными организациями проекта «500+»	Подтверждение куратором заполнения формы «Самодиагностика» в ИС МЭДК	53 (100%) кураторов подтвердили качественное заполнение формы «Самодиагностика» в ИС МЭДК
4.2.	Работа общеобразовательных организаций проекта «500+», кураторов с концептуальными документами в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт	14.02.2022 – 30.03.2022	Общеобразовательные организации проекта «500+», кураторы	Разработка концептуальных документов (Концепция развития, Среднесрочная программа развития, Антирисковые программы) с учетом верифицированных рисков и активированных направлений рисков в ИС МЭДК	53 (100%) общеобразовательные организации разработали и разместили концептуальные документы в ИС МЭДК
			Кураторы, закрепленные за общеобразовательными организациями проекта «500+»	Подтверждение куратором концептуальных документов в ИС МЭДК	53 (100%) куратора отработали и подтвердили концептуальные документы в ИС МЭДК в соответствии с рекомендациями, разработанными ФГБУ «ФИОКО»

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Исполнители	Задачи	Региональный показатель реализации
4.3.	Подготовка подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках 1 этапа работы с рисковыми направлениями	25.04.2022 – 01.06.2022	Общеобразовательные организации проекта «500+», кураторы	Подготовка подтверждающих документов исполненных мероприятий Антирисковых программ в рамках 1 этапа наступления позитивных изменений	53 (100%) общеобразовательные организации проекта «500+» подготовили и разместили в ИС МЭДК подтверждающие документы исполненных мероприятий
			Кураторы, закрепленные за общеобразовательными организациями проекта «500+»	Подтверждение куратором размещенных подтверждающих документов в ИС МЭДК	53 (100%) куратора отработали и подтвердили, размещенные в ИС МЭДК подтверждающие документы исполненных мероприятий в соответствии с рекомендациями, разработанными ФГБУ «ФИОКО»
4.4.	Подготовка подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках	15.09.2022 – 01.11.2022	Общеобразовательные организации проекта «500+», кураторы	Подготовка подтверждающих документов исполненных мероприятий Антирисковых программ	53 (100%) общеобразовательные организации проекта «500+» подготовили и разместили

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Исполнители	Задачи	Региональный показатель реализации
	2 этапа работы с рисковыми направлениями			в рамках 2 этапа наступления позитивных изменений	в ИС МЭДК подтверждающие документы исполненных мероприятий
			Кураторы, закрепленные за общеобразовательными организациями проекта «500+»	Подтверждение куратором размещенных подтверждающих документов в ИС МЭДК	53 (100%) куратора отработали и подтвердили, размещенные в ИС МЭДК подтверждающие документы исполненных мероприятий в соответствии с рекомендациями, разработанными ФГБУ «ФИОКО»
<b>5.</b>	<b>Проведение мониторингов, подготовка аналитических материалов, отчетов</b>				
5.1.	Проведение анализа муниципальных дорожных карт (планов-графиков) по реализации проекта «500+», предоставленных региональному координатору	21.03.2022 – 04.04.2022	Региональный координатор, ГАУ ДПО «СОИРО»	Разработка методических рекомендаций по итогам проведения анализа муниципальных дорожных карт (планов- графиков) по реализации проекта «500+»	Муниципальным координаторам направлены рекомендации по итогам проведения анализа муниципальных дорожных карт (планов-графиков)

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Исполнители	Задачи	Региональный показатель реализации
					по реализации проекта «500+»
5.2.	Муниципальная содержательная экспертиза концептуальных документов, разработанных и размещенных в ИС МЭДК	до 25.03.2022	Муниципальные координаторы	Проведение муниципальной содержательной экспертизы документов в соответствии с разработанными критериями	В 53 (100%) общеобразовательных организациях проекта «500+» проведена муниципальная содержательная экспертиза концептуальных документов, разработанных и размещенных в ИС МЭДК; 53 (100%) общеобразовательным организациям проекта «500+» даны рекомендации по результатам экспертизы
5.3.	Региональная содержательная экспертиза концептуальных документов, размещенных в ИС МЭДК	25.03.2022 – 30.03.2022	Министерство, ГАУ ДПО «СОИРО»	Проведение региональной содержательной экспертизы концептуальных документов в соответствии с разработанными критериями	В 53 (100%) общеобразовательных организациях проекта «500+» проведена региональная содержательная экспертиза концептуальных

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Исполнители	Задачи	Региональный показатель реализации
					документов, разработанных и размещенных в ИС МЭДК; 53 (100%) общеобразовательным организациям проекта «500+» даны рекомендации по результатам экспертизы
5.4.	Муниципальная содержательная экспертиза подтверждающих документов в рамках проведения 1 мониторинга наступления позитивных изменений, размещенных в ИС МЭДК	до 24.05.2022	Муниципальные координаторы	Проведение муниципальной содержательной экспертизы подтверждающих документов исполненных мероприятий Антирисковых программ в рамках 1 этапа наступления позитивных изменений	В 53 (100%) общеобразовательных организациях проекта «500+» проведена муниципальная содержательная экспертиза подтверждающих документов в рамках проведения 1 мониторинга наступления позитивных изменений, размещенных в ИС МЭДК; 53 (100%) общеобразовательным организациям проекта

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Исполнители	Задачи	Региональный показатель реализации
					«500+» даны рекомендации по результатам экспертизы
5.5.	Региональная содержательная экспертиза подтверждающих документов в рамках проведения 1 мониторинга наступления позитивных изменений, размещенных в ИС МЭДК	24.05.2022 – 30.05.2022	Министерство, ГАУ ДПО «СОИРО»	Проведение региональной содержательной экспертизы подтверждающих документов исполненных мероприятий Антирисковых программ в рамках 1 этапа наступления позитивных изменений	В 53 (100%) общеобразовательных организациях проекта «500+» проведена региональная содержательная экспертиза подтверждающих документов в рамках проведения 1 мониторинга наступления позитивных изменений, размещенных в ИС МЭДК; 53 (100%) общеобразовательным организациям проекта «500+» даны рекомендации по результатам экспертизы
5.6.	Мониторинг 1 этапа работы с рисковыми направлениями в ИС МЭДК	01.06.2022	Региональный координатор	Выгрузка данных из ИС МЭДК для первичного мониторинга наступления позитивных	100% общеобразовательных организаций проекта «500+» разместили

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Исполнители	Задачи	Региональный показатель реализации
				изменений	документы для мониторинга, подтвержденные куратором
5.7.	Муниципальная содержательная экспертиза подтверждающих документов в рамках проведения 2 мониторинга наступления позитивных изменений, размещенных в ИС МЭДК	до 24.10.2022	Муниципальные координаторы	Проведение муниципальной содержательной экспертизы подтверждающих документов исполненных мероприятий Антирисковых программ в рамках 2 этапа наступления позитивных изменений	В 53 (100%) общеобразовательных организациях проекта «500+» проведена муниципальная содержательная экспертиза подтверждающих документов в рамках проведения 2 мониторинга наступления позитивных изменений, размещенных в ИС МЭДК; 53 (100%) общеобразовательным организациям проекта «500+» даны рекомендации по результатам экспертизы
5.8.	Региональная содержательная экспертиза	24.10.2022 – 31.10.2022	Министерство, ГАУ ДПО «СОИРО»	Проведение содержательной экспертизы	В 53 (100%) общеобразовательных организациях проекта

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Исполнители	Задачи	Региональный показатель реализации
	подтверждающих документов в рамках проведения 2 мониторинга наступления позитивных изменений, размещенных в ИС МЭДК			подтверждающих документов исполненных мероприятий Антирисковых программ в рамках 2 этапа наступления позитивных изменений	«500+» проведена муниципальная содержательная экспертиза подтверждающих документов в рамках проведения 2 мониторинга наступления позитивных изменений, размещенных в ИС МЭДК; 53 (100%) общеобразовательным организациям проекта «500+» даны рекомендации по результатам экспертизы
5.9.	Мониторинг 2 этапа работы с рисковыми направлениями в ИС МЭДК	01.11.2022	Региональный координатор	Выгрузка данных из ИС МЭДК для первичного мониторинга наступления позитивных изменений	100% общеобразовательных организаций проекта «500+» разместили документы для мониторинга, подтвержденные куратором
5.10.	Мониторинг официальных сайтов	постоянно	Министерство, ГАУ ДПО «СОИРО»,	Проведение мониторинга размещения информации	27 (100%) муниципальных

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Исполнители	Задачи	Региональный показатель реализации
	органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, общеобразовательных организаций проекта «500+» по вопросу размещения информации о реализации проекта «500+»		муниципальные координаторы	о реализации проекта «500+» на официальных сайтах органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, общеобразовательных организаций проекта «500+» в соответствии с чек-листом, разработанным министерством образования	координаторов разместили информацию о реализации проекта «500+» на официальных сайтах органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования; 53 (100%) общеобразовательных организаций проекта «500+» разместили информацию о реализации проекта «500+» на своих официальных сайтах; Подготовлена аналитическая справка по результатам мониторинга
<b>6.</b>	<b>Информационное освещение проекта «500+»</b>				
6.1.	Функционирование группы для муниципальных координаторов, кураторов,	постоянно	Министерство, ГАУ ДПО «СОИРО»	Информирование и консультирование участников проекта «500+» о реализации проекта	27 (100%) муниципальных координаторов получают информацию о реализации проекта

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Исполнители	Задачи	Региональный показатель реализации
	закрепленных за общеобразовательными организациями проекта «500+»				«500+» через группу; 53 (100%) куратора, закрепленных за общеобразовательными организациями проекта «500+» получают информацию о реализации проекта «500+» через группу
6.2.	Содержательное наполнение информационного ресурса, посвященного реализации проекта «500+»	постоянно	ГАУ ДПО «СОИРО»	Наполнение информационного ресурса методическими материалами по проекту «500+»	Систематическое размещение материалов по реализации проекта на официальном сайте ГАУ ДПО «СОИРО» в разделе «Федеральный проект «500+»»
6.3.	Информационное освещение реализации проекта «500+» на территории Саратовской области	постоянно	Министерство, ГАУ ДПО «СОИРО», муниципальные координаторы	Размещение информации, пресс-релизов о реализации проекта «500+» на территории Саратовской области	Систематическое размещение информации по реализации проекта на официальном сайте Министерства, ГАУ ДПО «СОИРО», в СМИ
6.4.	Формирование «банка» лучших практик на официальном сайте ГАУ ДПО «СОИРО»	постоянно	Кафедра управления развитием образования ГАУ ДПО «СОИРО»	Продолжить наполнение и тиражирование лучших методических и педагогических практик	10 лучших управленческих практик

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Исполнители	Задачи	Региональный показатель реализации
	в разделе «Федеральный проект «500+»»			повышения качества образования в общеобразовательных организациях, имеющих низкие образовательные результаты	
6.5.	Информационное сопровождение общеобразовательных организаций проекта «500+»	постоянно	Кафедра управления развитием образования ГАУ ДПО «СОИРО»	Функционирование форума «Работа со школами с низкими образовательными результатами» (СарВики)	100 % общеобразовательных организаций охвачены информационным сопровождением в рамках проекта «500+»